

Planificación, calidad y Gantt

U1 · Apunte E1. Macarol y Labbé, cátedra, Labbé y Vidable.

La tesis de la unidad

- **Macarol y Labbé:** la **tecnología gráfica** es un **tercer actor** entre el polo cultural y el económico; los une y los transforma. McLuhan: *el medio es el mensaje*.
- Hitos: escritura → papel → tipos móviles (Gutenberg) → fotografía → color → autoedición (años 80) → internet y **PoD** (tiradas de hasta 1 ejemplar; cambia qué se publica y qué es "agotado").
- **Tres áreas:** pre prensa (termina en formas y pruebas) → prensa (termina en **pliegos impresos**) → terminaciones y acabados (producto final).

Calidad

- Calidad = **cumplir el objetivo** definido para un comitente y un público. No es "lindo o feo".
- **Calidad total:** el 100 % es imposible; entre paso y paso siempre hay error. Se busca acotar el **error relativo** (%).
- **Tolerancia de error:** depende del producto (un volante tolera mucho; un catálogo de maquillaje, muy poco).
- El editor no ejecuta, pero **imagina el producto, controla la calidad y negocia con proveedores** con el léxico correcto.

Proyecto y planificación

- **Proyecto:** tareas no repetitivas, únicas, de duración determinada, organizadas, que usan recursos.
- Planificar = qué, cómo, quién es responsable y por qué. Fases: **planificación** → **seguimiento y control**, con **comunicación** continua.
- **Hito:** tarea de duración 0 que marca un punto de control.
- Dependencias: **Fin-Inicio** (la más común), Inicio-Inicio, Fin-Fin; con retardos positivos o negativos.

Camino crítico (CPM): fórmulas

Dato	Cómo se calcula
im (inicio más temprano)	máximo de los fm de las predecesoras
fm (fin más temprano)	im + duración
FM (fin más tardío)	mínimo de los IM de las sucesoras (hacia atrás)
IM (inicio más tardío)	FM - duración
Margen total	IM - im (= FM - fm)
Margen libre	mínimo de los im de las sucesoras - fm

Camino crítico = tareas con margen total **0**; es el camino más largo y fija la duración del proyecto.

Ejemplo resuelto

Tarea	Dura	Precede	im-fm	IM-FM	Margen
A	3	—	0-3	0-3	0
B	2	A	3-5	5-7	2
C	4	A	3-7	3-7	0
D	1	B, C	7-8	7-8	0

Duración total: **8**, no 10 (la suma). Camino crítico: **A-C-D**. B puede atrasarse 2 sin mover el final.

Diagrama de Gantt

- Henry Gantt (1910-1915). Tareas en Y, tiempo en X; **largo de la barra = duración**; flechas = dependencias; el camino crítico, en otro color.
- Pasos: precedencias → ejes → barras → camino crítico → reacomodar → **valorizar** (costo e incidencia %) → curvas de egresos e ingresos → controles.
- Las curvas son **acumuladas: nunca bajan**. Su cruce marca el equilibrio.
- Muy visual, malo para cálculos finos (para eso, PERT o Roy). Sirve de agenda, para negociar plazos y como **alerta temprana**.

Presupuesto

- FPI trabaja el **costo industrial**, no el precio de tapa (PVP).
- Para pedir presupuesto: como mínimo **formato y cantidad de páginas** (sale del cálculo tipográfico), tirada, papel, tintas y encuadernación.
- A mayor tirada, **menor costo unitario**: los costos fijos (formas, puesta en máquina) se reparten.